



Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ



PROJENİN ADI	TEKAP (TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ)
PROJENİN GEREKÇESİ	<ul style="list-style-type: none">• İlimizin EBA kullanım oranlarının istenilen seviyede olmaması (Kasım 2018 itibarıyla Öğrenci Kayıt Oranı %55, Öğretmen Kayıt Oranı %62)• İlimizde EBA kullanım oranlarının yükseltilmesi.• Öğretmen ve öğrencilerimizin EBA içeriklerinden Bakanlığımızın istediği düzeyde yararlanmalarını.• Öğrencilerin okul dışı zamanlarda da konu tekrarı, soru çözümü vb. konularda EBA'nın çevrimiçi araçlarını kullanmalarını• 2023 Eğitim Vizyonu Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve Beceri Destekli Dönüşüm başlığı altında yer alan; Hedef 1: Dijital İçerik ve Becerilerin Gelişmesi için Ekosistem Kurulacak ile ifade edilen,<ul style="list-style-type: none">- Dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler yetiştirilerek bu kültürün okullarda yaygınlaşması sağlanacaktır.- Dijital içerikler kullanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin yaşanabildiği platformlar hazırlanacaktır. maddeleri
PROJENİN ÖZETİ	<p>Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak. Proje sayesinde, daha kaliteli EBA kullanımını konusunda öğretmen ve öğrenci bazında "Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım" sürelerinin artırılması için il genelinde öncelikle</p> <ul style="list-style-type: none">• İlçe Milli Eğitim Müdürleri,• Şube Müdürleri,• Okul Müdürleri,• Okul Bilişim Rehber Öğretmenleri <p>Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik yapılacak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında aktif olarak rol alacaktır.</p> <p>Proje kapsamında;</p> <ul style="list-style-type: none">• Öğretmenlerimizin EBA kullanımında artış.• Öğrencilerimizin EBA kullanımında artış.• Öğretmenlerimiz tarafından oluşturulan EBA içeriklerindeki artış.• Fatih Projesi donanımlarının daha verimli kullanımı.• Zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğretmen ve öğrencilerin eğitim içeriklerine erişebilmesi.• Öğretmen ve öğrencilerin hedef odaklı ve daha verimli çalışma ortamları oluşturmaları.• Öğretmen ve öğrencilerimizin bakanlığımızın olanaklarından eşit ve en iyi şekilde yararlanmaları.• EBA'nın güvenli ortamında öğretmen ve öğrencilerin paylaşım yapmaları.• Eğitim kalitesinde ölçülebilir düzeyde artış beklenmektedir.



Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ



PROJENİN AMACI	<ul style="list-style-type: none">• Bakanlığımızın en büyük projelerinden biri olan Fatih Projesi kapsamında oluşturulan EBA'nın öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak.• İlimizin EBA kullanım oranlarını arttırmak.• Öğretmen ve öğrencilerimizin sürekli yenilenen/güncellenen EBA içeriklerinden haberdar olmalarını ve faydalanmalarını sağlamak.• Okullarımıza Fatih Projesi kapsamında kuruluşu yapılan donanımların verimli kullanılmasına katkı sağlamak.• EBA içeriklerinin geliştirilmesi için öğretmenlerimizin desteğini sağlamak.• Öğretmen ve öğrencilerin okul dışı zamanlarda da EBA üzerinden konu anlatımı, soru çözümü, paylaşımlar vb. konularda EBA'nın çevrimiçi araçlarını kullanarak güvenli bir ortamda iletişim halinde olmalarını sağlamak.
KAPSAM	Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel okullar
DAYANAK	<ul style="list-style-type: none">- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu- 25699 Sayılı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği- Fatih Projesi- 2023 Eğitim Vizyonu Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm Başlığı
TANIMLAR	<p>İl Proje Koordinasyon Kurulu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ersan ULUSAN (İl Milli Eğitim Müdürü)- Dursun SEZER (İl Milli Eğitim Şube Müdürü)- Hüseyin BALCI (BT İl Koordinatörü)- Yusuf DOĞAN (Fatih Projesi Eğitmeni)- Mehmet YAYLA (Fatih Projesi Eğitmeni)- Erkul MENEKŞE (Fatih Projesi Eğitmeni)- Serhat DEMİR (Fatih Projesi Eğitmeni)- <p>İlçe Proje Yürütme Kurulu'nda yer alacak kişiler;</p> <ul style="list-style-type: none">- İlçe Milli Eğitim Müdürü,- Şube Müdürü,- 3 Okul Müdürü,- Fatih Projesi kapsamında görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni (Yoksa Bilişim Teknolojileri Branşından Öğretmen)- <p>Okul Proje Yürütme Ekibi'nde yer alacak kişiler;</p> <ul style="list-style-type: none">- Okul Müdürü,- Müdür Yardımcısı- Uygun görülecek öğretmenler (Öncelikle Fatih Projesi kapsamında görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni veya Bilişim Teknolojileri Branşından Öğretmen)
PROJENİN HEDEFLERİ	<p>Hedef 1: Fatih Projesi kapsamında oluşturulan EBA'nın öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak.</p> <p>Hedef 2: İlimizin EBA kullanım oranlarını arttırmak. Proje sayesinde; 2018-2019 Öğretim Yılı 1. Döneminde EBA</p>



Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ



	<p>Öğretmen ve Öğrenci kayıt oranlarının (Öğretmen bazında %95-100, öğrenci bazında %80-85 seviyeleri) yükseltilmesi, 2. Döneminde daha kaliteli EBA kullanımı konusunda Öğretmen ve Öğrenci bazında Kullanıcı Başına Ortalama Kullanım Sürelerinin artırılması hedeflenmektedir.</p> <p>Hedef 3: Öğretmen ve öğrencilerimizin sürekli yenilenen/güncellenen EBA içeriklerinden haberdar olmalarını ve faydalanmalarını sağlamak.</p> <p>Hedef 4: Okullarımıza Fatih Projesi kapsamında kurulumu yapılan donanımların verimli kullanılmasına katkı sağlamak</p> <p>Hedef 5: Öğretmen ve öğrencilerin okul dışı zamanlarda da EBA üzerinden konu anlatımı, soru çözümü, paylaşımlar vb. konularda EBA'nın çevrimiçi araçlarını kullanarak güvenli bir ortamda iletişim halinde olmalarını sağlamak.</p>
PROJE FAALİYETLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Projenin resmi yazıyla (DYS, Web Sayfası, E-Posta) ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulması.2. Projenin başladığı ilk gün ilçe ve okullarda EBA kullanım oranlarının http://tekirdag.meb.gov.tr web sitesi duyurular kısmında yayınlanması.3. Okul idarecilerinin kişisel MEBBİS şifreleriyle EBA'ya giriş yaparak raporlar bölümünden öğretmen ve öğrenci sayılarını kontrol ederek bilgilerde hata varsa kurum e-postasından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi Fatih Projesi Birimi'ne (fatihprojesi59@gmail.com) bilgi vermesi. (EBA Ders'e giriş yapmayan öğretmen ve öğrenciler istatistik bölümüne yansımamaktadır. Sistem öğretmen ve öğrenci sayılarını e-okuldan almaktadır. Ücretli öğretmenler ve diğer okullardan ders tamamlama görevine gelenler sayıya dâhil edilecektir.)4. Proje sonunda bakanlık tarafından yayınlanan EBA raporlarındaki "Öğretmen Kayıt Oranı", "Öğretmen Kullanıcı Başına Ort. Kullanım Süresi", "Öğrenci Kayıt Oranı" ve "Öğrenci Kullanıcı Başına Ort. Kullanım Süresi" dikkate alınarak oluşturulacak bir ölçekle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon tarafından sıralama yapılması.5. Proje sonunda yapılacak sıralamada ilde en fazla EBA kullanan okula "TEKİRDAĞ İl EBA Berati", ilçelerde en fazla EBA'yı kullanan bir okula "İlçe EBA Berati" verilmesi.6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce proje sonunda İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından yapılacak ölçütlerle EBA'yı ilimizde etkin kullanan ilk 3 okula ödül olarak öğretmenlerin kullanması amacıyla bilgisayar verilmesi.7. Proje İşleyiş Takvimi ekte belirtilmiştir.
PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM/KURULUŞLAR	Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel ilkökul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları.



Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ



PROJE PAYDAŞLARI	<ol style="list-style-type: none">1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri3. Okul Müdürlükleri4. Öğretmenler5. Öğrenciler6. Veliler
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	Projenin Başlangıç Tarihi: 10.12.2018 Bitiş Tarihi: 30.05.2019
PROJENİN MALİYETİ	Olası maliyetler için İç Kaynaklar (İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri) ve Dış Kaynaklar (Hayırsever vatandaşlar) kullanılacaktır.
PROJE RAPORLARI	EBA kullanım raporları her ay sonunda http://tekirdag.meb.gov.tr web sitesi duyurular kısmında yayınlanması. Proje bitiminde proje sonuç raporunun İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanması
PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME	Web sayfası duyurular kısmında her ay yayınlanacak olan EBA kullanım oranları sonucunda; <ul style="list-style-type: none">• İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İl Proje Koordinasyon Kurulu)• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri (İlçe Proje Yürütme Kurulu)• Okul Müdürlükleri (Okul Proje Yürütme Ekibi) tarafından izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır
SEKRETERYA	Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Bölümü

EK: Çalışma Takvimi(3 Sayfa)



Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ



PROJE TAKVİMİ	
TARİH	AÇIKLAMALAR
03-10 ARALIK 2018	İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine proje hakkında bilgi verilmesi
10 ARALIK 2018	tekirdag.meb.gov.tr duyurular bölümünde EBA kullanım oranlarının yayınlanması
10-14 ARALIK 2018	İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilçelerindeki okul yöneticilerine (Özel okullar dâhil) proje hakkında bilgi verilmesi
17-21 ARALIK 2018	Okul yöneticilerinin, okullarda görevli Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerinin desteğiyle okulundaki tüm öğretmenlere proje ile ilgili bilgi vermesi ve EBA Kullanımının Arttırılması yönünde tedbirler alması (Okul yöneticileri de dâhil tüm öğretmenlerin EBA Derse giriş yapmalarının sağlanması)
24-31 ARALIK 2018	Öğrencilerin EBA Kullanımlarının Arttırılması yönünde gerekli çalışmalarının yapılması ve velilerin bilgilendirilmesi. Her türdeki okullarda, okul yönetici ve öğretmenlerince tüm öğrencilerin en az bir defa EBA Derse giriş yapmalarının sağlanması
02-04 OCAK 2019	tekirdag.meb.gov.tr duyurular bölümünde EBA kullanım oranlarının yayınlanması ve durumun “ İl Proje Koordinasyon Kurulu ” tarafından değerlendirilmesi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 'de İlçe Proje Yürütme Kurulu ile okullarda Okul Proje Yürütme Ekipleri konu ile ilgili değerlendirmelerini yapacaklardır.
07-10 OCAK 2019	İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul yöneticilerince EBA Derse giriş yapmayan öğretmen ve öğrencilerin sisteme giriş yapmalarının sağlanması.
14-18 OCAK 2019	Yarıyıl tatili öncesi öğretmenlerin, öğrenci ve velilere yönelik tavsiye ve önerileri (kitap tavsiyeleri gibi)EBA Ders – Duvarım veya Dosyalarım bölümünden yayınlayarak öğrencilerini haberdar etmeleri.
28-29 OCAK 2019	tekirdag.meb.gov.tr duyurular bölümünde EBA kullanım oranlarının yayınlanması ve durumun “ İl Proje Koordinasyon Kurulu ” tarafından değerlendirilmesi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 'de İlçe Proje Yürütme Kurulu ile okullarda Okul Proje Yürütme Ekipleri konu ile ilgili değerlendirmelerini yapacaklardır



Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ



30-31 OCAK/01 ŞUBAT 2019	İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu'nda projenin gündem maddesi haline getirilip, gelinen son noktanın değerlendirilmesi ve öğretim yılı 2.Dönem yapılacakların planlanması
04-05 ŞUBAT 2019	<p>2. Dönem Öğretmenler Kurulu toplantılarında projenin gündem maddesi haline getirilmesi ve gelinen son durumun değerlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi EBA'nın daha etkin kullanımı konusunda okul BTR öğretmenlerinden de yararlanılarak çalışmalarının planlanması.</p> <p>ÖNERİLER:</p> <ul style="list-style-type: none">- İçeriği olan dersler için kısa tanıtımlar- İçeriği olmayan dersler için EBA Ders – Dosyalarım Bölümünün kullanılarak çeşitli çalışmaların (resim, fotoğraf, internet linki) sınıf ve gruplarla paylaşılması- Okul içi grup oluşturma ve kullanımı- Öğretmenlerin yazılı sorularının cevaplarının buradan yayınlanması- Sınıf ve gruplarla farklı paylaşım türlerinin incelenmesi- Afiş, broşür ve video gibi malzemelerin oluşturulması ve uygun yerlerde bulundurulmaları- Anaokulu ve İlkokul 1.2.3. sınıflar için öğrencilerin yaptıkları çalışmaların burada yayınlanıp paylaşılması (veli desteğiyle)- EBA Ders – Duvarım Bölümünde İletişim, Tartışma, Oylama ve Etkinlik bölümlerinin daha çok kullanılması yönünde öneriler- Proje ve performans ödevlerinin EBA Ders üzerinden verilmesi.- Eğitim Kurumu'nun diğer kurul ve zümrelerinde konunun görüşülmesi.- Bilinçli Güvenli Teknoloji Kullanımı konusunda yapılacak çalışmaların(öğrenci ve velilere) planlanması
11-12 ŞUBAT 2019	İlçe Zümre Başkanları toplantısında EBA kullanımının gündem maddesi haline getirilip görüşülmesi.
13-15 ŞUBAT 2019	İl Zümre Başkanları toplantısında EBA kullanımının gündem maddesi haline getirilip görüşülmesi.
01-08 MART 2019	<p>tekirdag.meb.gov.tr duyurular bölümünde EBA kullanım oranlarının yayınlanması ve durumun “İl Proje Koordinasyon Kurulu” tarafından değerlendirilmesi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 'de İlçe Proje Yürütme Kurulu ile okullarda Okul Proje Yürütme Ekipleri konu ile ilgili değerlendirmelerini yapacaklardır.</p> <p>Eksiklik görülen ilçe ve eğitim kurumları ile temasa geçilmesi. Duruma göre teknik destek çalışmalarının yapılması</p>



Tekirdağ Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TEKİRDAĞ EBA KULLANIMININ ARTTIRILMASI PROJESİ



01-05 NİSAN 2019	tekirdag.meb.gov.tr duyurular bölümünde EBA kullanım oranlarının yayınlanması ve durumun “ İl Proje Koordinasyon Kurulu ” tarafından değerlendirilmesi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ’de İlçe Proje Yürütme Kurulu ile okullarda Okul Proje Yürütme Ekipleri konu ile ilgili değerlendirmelerini yapacaklardır. Eksiklik görülen ilçe ve eğitim kurumları ile temasa geçilmesi. Duruma göre teknik destek çalışmalarının yapılması
01-03 MAYIS 2019	tekirdag.meb.gov.tr duyurular bölümünde EBA kullanım oranlarının yayınlanması ve durumun “ İl Proje Koordinasyon Kurulu ” tarafından değerlendirilmesi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ’de İlçe Proje Yürütme Kurulu ile okullarda Okul Proje Yürütme Ekipleri konu ile ilgili değerlendirmelerini yapacaklardır. Eksiklik görülen ilçe ve eğitim kurumları ile temasa geçilmesi. Duruma göre teknik destek çalışmalarının yapılması
24-29 MAYIS 2019	EBA Kullanım oranlarının son kez yayınlanması ödül süreci ile ilgili çalışmaların neticelendirilmesi.
30 MAYIS 2019	Ödül Töreni ve Projenin sonlandırılması
Takvim ile ilgili proje işleyişine göre değişiklikler yapılabilecektir	